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Die Angler- und Naturschutzgemeinschaft Nord-Niedersachsen

In der Angler- und Naturschutzgemeinschaft Nord-Niedersachsen e.V. haben sich diverse
Vereine, die Fischereirechte an einigen nordniedersachsischen Flie3 gewédssern gepachtet ha-
ben, zusammen geschlossen.

Neben der gemeinsamen Pachtung der Gewdésser ist der Einsatz fiir den Schutz der Natur
ein zentrales Anliegen der Angler- und Naturschutzgemeinschaft. Die Naturschutzarbeit be-
schrankt sich allerdings nicht auf die Renaturierung von Gewisserabschnitten, sie erstreckt
sich u.a. auch auf folgende Aktivitéten:

= MaBnahmen zur Sicherung der 6kologischen Bedingungen (z.B. Reparatur und
Wartung eines Fischpasses / Initiativen gegen die Wiederinbetriebnahme eines
umweltschédlichen Wasserkleinkraftwerks)

= Mitwirkung an Planungen (z.B. durch Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfah-
ren, Bebauungspldnen, Landschaftsrahmenpldnen, zum Pflege- und Entwicklungs-
plan Este, ... ),

* Mitwirkungan diversen Programmen und Initiativen (z.B. Neunaugen-M onitoring
des Niedersichsischen Landesamtes fiir Okologie)

* Fihrungen und Vortridge (sowohl im Rahmen von Seminaren als auch fiir interes-
sierte Laien)

Intention dieses Berichts — Erfahrungen aus der Praxis vor Ort

Zur Renaturierung von Fliel gewidssern liegt umfangreiche Literatur vor. Fiir die norddeut-
schen Niederungsbiche sei hier vor allem auf das Buch ,,Lebendige Béche und Fliisse* von
Bent Lauge Madsen und Ludwig Tent verwiesen. In ihm werden die Grundlagen, die bei der
Flie gewdsserrenaturierung zu beriicksichtigen sind, umfassend und allgemeinversténdlich
dargestellt.

Diese Grundlagen sollen in dem hier vorliegenden Bericht nicht noch einmal wiederholt
werden. Statt dessen soll bei der Darstellung der R enaturierun gsarbeiten an dem Goldbeck auf
Erfahrungen bzw. Fragen eingegangen werden, die sich fiir eine private, ehrenamtliche Initia-
tive aus der konkreten Arbeit vor Ort ergaben und die in der allgemeinen Literatur bisher
kaum behandelt wurden. Viele dieser Erkenntnisse werden auch auf andere Initiativen iiber-
tragbar sein.
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Einbindung in dem Pflege- und Entwicklungsplan, allgemeine Ziele der Renaturierungs-
initiative

Der Pflege- und Entwicklungsplan fiir den Naturraum Este weist den Fischereiberechtig-
ten eine wichtige Rolle bei der Realisierung von M alinahmen zur Verbesserung der Struktur-
giite, also zur naturniheren Gestaltung der Gewésser und ithrer Umgebung, zu. Laut diesem
Plan besteht derzeit der hauptséichliche Handlungsbedarf zum einen darin, ,,Gespriche mit
den Planungsbetroffenen kontinuierlich weiterzufiihren und zum anderen darin, den Umset-

zungsprozess durch die Realisierung erster beispielhafter M alnahmen anzuschieben.* (Pfle-
ge- und Entwicklungsplan fiir den Naturraum Este, 2.Fassung, Stand Juli 2001, S.141)

Die Angler- und Naturschutzgemeinschaft Nord-Niedersachsen sah hier eine gute M og-
lichkeit, die eigenen Renaturierungsbemiihungen zu intensivieren. Folgende Ziele werden
dabei unter Beriicksichtigung der Umgebung der Gewaisser von ihr verfolgt:

e Forderung bzw. Einleitung der eigendynamischen Entwicklungen des Gewissers
durch Einengung des Niedrigwasserprofils und Anlage von Stromun gslenkern

e Zufiihrung von Steinen, Kies und Gerdll zur Wiederherstellung einer ortstypischen
Gewadssersohle und zur Entwicklung flie gewéssertypischer Strukturen, zur Verbesse-
rung existierender Laichbetten flir Kieslaicher und zur Anlage neuer Laichbetten an
Erfolg versprechenden Gewésserabschnitten

e Riickbau bzw. Entschiarfung von Wanderhindernissen

Alle Anglervereine, die die Fischereirechte an der Este und ihren Nebengewidssern zwi-
schen Hollenstedt und Buxtehude gepachtet haben, wirken an diesen Renaturierungsvorhaben
mit.

Auswahl der Gewisserabschnitte, Beschreibung des Goldbecks

Zunichst wurden drei unterschiedliche Gewasserabschnitte im Raum M oisburg erkundet.

= Der Goldbeck zwischen der Goldbecker Miihle (uniiberwindliches Aufstiegshindernis)
und der Miindung in die Este
= Die Este unterhalb von M oisburg

= Der Staersbeck zwischen der Briicke Kreisstrale 62 (uniiberwindliches Aufstiegshin-
dernis) in den Ortschaften Staersbeck / Wohlesbostel und der Miindung in die Este

Die giinstigsten Voraussetzungen fiir eine effektive Renaturierungsinitiative ergaben sich
am Unterlauf des Goldbecks. Die 1,2 Kilometer lange Strecke liegt unterhalb der nérdlich der
Ortschaft Rahmstorf gelegenen Fischteiche, sie reicht fast bis zur Miindung. Das Gefille be-
trigt auf dieser Strecke ca. 5 Meter.

Der Goldbeck beginnt westlich von Beckdorf und miindet einen Kilometer unterhalb von
Moisburg in die Este. Er hat bei einer Ldnge von ca. 6,5 Kilometern einen Einzugsbereich von
22,94 km?. In dem Bereich der Renaturierungsmalinahmen wurde die Gewaisser giiteklasse 11
ermittelt. (Ndheres dazu in: Gewasser giitebericht Elbe 2000, S.87f.) Im Anschluss an die letz-
ten Renaturierungsarbeiten ergab eine neuere Untersuchung des Landkreises Stade, Umwelt-
Labor, TA Rotzinger, am 25.9.2003 fiir diesen Bereich sogar die Gewésser gliteklasse I (bisher
unverdffentlicht).

In diesem Abschnitt war der ca. 2-3 Meter breite Goldbeck fast durchgingig begradigt,
nur in einem sehr kurzen Abschnitt hatte sich bereits wieder eine naturnahe Struktur heraus-
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gebildet. Uber weiten Stecken lag eine fast ebene Sandsohle vor, gelegentlich waren Wasser-
pflanzen Steine und kleinere Kiesbianke (maximal 0,5m?) vorzufinden.

Ein Sohlabsturz mit einer senkrechten Fallh6he von ca. 25 cm stellte fiir viele Arten ein
uniiberwindliches Hindernis dar, auch ein Rieselwehr war fiir schlechte Schwimmer nur bei
gliinstigen Bedingungen zu iiberwinden. Mit weiteren, teilweise steil abfallenden kleinen
Schwellen war versucht worden, der Tiefenerosion des Bachs ent gegenzuwirken.

Hier bot sich eine glinstige M dglichkeit, mit geringen finanziellen Mitteln beispielhafte
M allnahmen zur Verbesserung der 6kologischen Situation eines Gewéssers durchzufiihren.

Dass das Geldande schwer und an einigen Stellen kaum zu befahren ist, stellte sich erst
heraus, nachdem die Entscheidung fiir den Goldbeckabschnitt gefallen war. Auch war zum
Zeitpunkt der Entscheidung die positive Bedingung, dass die dffentliche Hand an ldngeren
Abschnitten Eigentlimer von rechtsseitigen Flurstiickes ist, noch nicht bekannt.

Zusitzlich wurden erste Renaturierungsansitze an der Este unterhalb von Moisburg ge-
meinsam mit dem Unterhaltungsverband in Angriff genommen. Es wurden dort ca. 370 m?
Ackerlesesteine als naturnahe Ufersicherungund als Stromungslenker ein gebaut.

Renaturierungsarbeiten am Staersbeck wurden an einer Strecke oberhalb der Ortschaft
Moisburg von der Jugendfeuerwehr begonnen. Die Angler- und Naturschutzgemeinschaft
berdt und unterstiitzt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Harburg diese Initiative.

Abs prache mit den Landkreisen und dem Unterhaltungsverband

In Ortsbegehungen wurden die von der Angler- und Naturschutzgemeinschaft konzipier-
ten M alnahmen mit dem Unterhaltungsverband sowie mit Vertretern der Landkreise Harburg
und Stade ab gestimmt.

Sowohl die Behorden als auch der Unterhaltungsverband waren gegeniiber den vorge-
schlagenen Maflnahmen sehr aufgeschlossen. Die Angler- und Naturschutzgemeinschaft er-
hielt im Rahmen von miindlichen Absprachen freie Hand bei dem Riickbau von Wanderun gs-
hindernissen und dem Einbringen von Steinen und Kiesel zur Schaffung einer naturniheren
Gewdisserstruktur.

Voraussetzung fiir die Realisierung der M ainahmen war das Einverstandnis der jeweili-
gen Eigentiimer, dieses sollte von der Angler- und Naturschutzgemeinschaft eingeholt wer-
den.

Die von der Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg zur Verfiigung gestellten finan-
ziellen Mittel stellten eine wesentliche Grundlage fiir die Durchfiihrung der M ainahmen im
bisher realisierten Umfang dar.

Besonders mit der Fachgruppe Naturschutz und Landschaftspflege des Landkreises Har-
burg, der federfiihrenden Behorde fiir die Realisierung und Fortschreibung des Pflege- und
Entwicklungsplans fiir den Naturraum Este, steht die Angler- und Naturschutzgemeinschaft
weiterhin im engen Kontakt. Es hat sich eine fiir beide Seiten sehr fruchtbare Zusammen arbeit
ergeben.
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Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit den Anliegern

Als recht zeitaufwendig erwiesen sich die Kontaktaufnahmen mit den Anliegern. Fast alle
wurden in diversen Hausbesuchen personlich angesprochen. Da noch keine eigenen M ateria-
lien zur Verfligung standen, erwiesen sich Kopien aus Madsen & Tent: ,Lebendige Béiche
und Fliisse* als geeignetes Anschauungsmaterial zur Darstellung der geplanten M alnahmen.
Gleichzeitig wurde mit diesen Materialien gegeniiber den Anliegern dokumentiert, dass bei
der Planung und Durchfiihrung der M allnahmen auf umfangreiche theoretische Kenntnisse
zurlickgegriffen werden konnte.

Die Reaktionen der Anlieger waren fast durchweg positiv. Als forderlich wirkte sich
mehrmals aus, dass die Renaturierung nicht von einer Behdrde, sondern von Anglern in einer
privaten Initiative durchgefiihrt wurde.

Die Vereinbarungen wurden miindlich getroffen. Schriftliche Abmachungen hitten sicher
fiir die Angler- und Naturschutzgemeinschaft eine grolere Rechtssicherheit bedeutet, gleich-
zeitig wére aber so der Charakter von auf gegenseitigem Vertrauen basierenden Absprachen
zuriickgedrangt worden. Durch stdndige Kommunikation mit den Anliegern, das heillit mit
Telefonaten, Hausbesuchen, verabredeten Ortsterminen oder bei sich zufdllig ergebenden Be-
gegnungen vor Ort wurden bisher jedoch Konflikte vermieden. Es erwies sich aufgrund der
Vielzahl der unterschiedlichen Vereinbarungen jedoch als zweckméBig, diese nur zur eigenen
Orientierung schriftlich festzuhalten.

Die Anlieger beschrinkten sich nicht nur auf eine Duldung der Renaturierungsaktionen
und auf niitzliche Hinweise. Deren Empfehlungen waren sehr hilfreich, eine Akzeptanz der
M afBnahmen bei weiteren Anliegern zu erreichen. Aullerdem stellten sie unent geltlich Steine
zur Verfligung und minderten so entscheidend die Kosten.

Die Angler- und Naturschutzgemeinschaft hatte zunéchst beabsichtigt, die Arbeiten, fiir
die M aschinen erforderlich sind, von Landwirten, die Anlieger an dem Gewdésser sind, zu M a-
schinenringpreisen durchfiihren zu lassen und sie so an der Renaturierungsinitiative zu betei-
ligen. Die Landwirte bekundeten aber ein geringes Interesse an solchen Arbeiten, da beson-
ders im Herbst fiir sie andere Arbeiten vorrangig waren und da sie befiirchteten, dass ihre M a-
schinen fiir solche Arbeiten nicht hinreichend robust seien.

Anfragen bei einem M aschinenring ergaben auBBerdem, dass ein breitreifiger Radlader be-
sonders im beladenen Zustand wesentlich geldndegingiger und geldndeschonender als ein
Schlepper ist. Auch kann ein mittelgroBer Radlader mit einem Schaufelvolumen von ca. 2 m?
erheblich mehr als ein Schlepper mit der Frontschaufel transportieren und somit wesentlich
wirtschaftlicher arbeiten. Diese Griinde sprachen dafiir, ein landwirtschaftliches Lohnunter-
nehmen, das iiber einen solchen Radlader und stabile M uldenanhénger verfligte, mit den Ma-
schinenarbeiten zu beauftragen.

Erste Versuche

Nachdem alle Absprachen getroffen worden waren, sollte mit der Einbringung von Stei-
nen im Januar 2002 begonnen werden. Aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen, der
notwendige Frost blieb aus, zusétzlich machten ergiebige Regenfélle das Geldnde unbefahr-
bar, musste diese Arbeiten mehrfach bis zum September 2002 verschoben werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt konnten nur kleinere M alnahmen, wie z.B. der Bau einer Ver-
suchsbuhne zur Initiierung der Eigendynamik und die Erprobung der Wirksamkeit eines ein-
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fachen, nur aus 5 gerammten Pfdhlen bestehenden Totholzfangers durch gefiihrt werden. Diese
Versuche erwiesen sich als erfolgreich, der Bach begann dort rasch eine Eigendynamik zu
entwickeln. Allerdings zeigte eine Zerstorung dieser Anlagen durch Unbekannte auch, dass
solche mo glichst wandalismusresistent angelegt sein sollten.

Erste grof3e Aktion —September 2002

Im September 2002 war das Gelidnde so weit trocken, dass eine Befahrung versucht wer-
den konnte.

Die Steine wurden an den Vortagen auf einem gewéssernahen Lagerplatz gesammelt. Ein
solcher auch fiir weniger geldndegingige Fahrzeuge erreichbare Platz hat sich als sehr vor-
teilhaft erwiesen. Ackerlesesteine, Kies und Gerdll kénnen dort schon einige Zeit vor dem
Weitertransport angefahren werden. Haufig ist dies erforderlich, wenn eine langere Lagerung
auf oder bei dem Ursprungsacker nicht moglich ist. Besonders Spender, die ihr M aterial selbst
anliefern, begriiBen es, wenn sie nicht an den Termin gebunden sind, an dem die Steine mit
dem Radlader ans Gewasser transportiert werden.

Mt einem geldndegingigen Radlader wurden die zuvor auf den Sammelplatz gelieferten
Steine in das Gewdsser bzw. an den Gewésserrand transp ortiert.

Nicht alle fiir diese Aktion vorgesehenen Grundstiicke erwiesen sich als hinreichend be-
fahrbar, der Versuch dort Steine an den Bach zu transportieren, musste aufgegeben werden.
Hier war es sehr vorteilhaft, dass bereits fiir weitere Abschnitte, die erst zu einem spéteren
Termin hétten angefahren werden sollen, Pldne und Absprachen vorlagen. Spontan konnte auf
diese Abschnitte ausgewichen werden.

Als hilfreich erwiesen sich auch die Ortskenntnisse der Anlieger. Erst durch den Hinweis
einer Péchterin gelang es z.B., einen fiir den Radlader hinreichend tragfidhigen Weg an das
Gewasser zu finden und so ein Vorhaben, das schon fast aufgegeben war, doch noch durchzu-
fiihren.

An dem folgenden Wochenende wurden in Handarbeit die Steine in dem Gewésser ver-
teilt bzw. dort hineingeschaufelt. Hierbei wurden weitere Erfahrungen gewonnen. So zeigte es
sich z.B., dass es unvorteilhaft ist, Steine am Ufer abzuladen und zu versuchen, diese mit Rut-
schen etc. vor die Boschung des gegeniiberliegenden Ufers zu transportieren. Sollte die
Reichweite der Radladerschaufel nicht ausreichen, ist es bei einem kleinen, maximal 3 Meter
breitem Gewdésser wie dem Goldbeck meist glinstiger, die Steine so weit wie mo glich vor die
gegentiiber liegende Boschung zu kippen und sie dann in Handarbeit in Richtung dieses Ufer
zu beférdern. Diese Erfahrungen wurden bei den spéteren Aktionen beriicksichtigt.

Normale Gartengerite erwiesen sich meist als ungeeignet zum Schaufeln von Ackerlese-
steinen, nur mit den stabilen Steinforken war diese Arbeit zu verrichten. Lediglich bei feine-
ren Kieseln musste mit normalen Schaufeln gearbeitet werden.

Da es aber auch mit geeignetem Gerét sehr schwierig ist, Steine und Kiesel aufzunehmen,
sollten diese Arbeiten so weit wie mdglich von Maschinen erledigt und nur die Feinarbeiten
von Hand ausgefiihrt werden.

In dieser Septemberaktion wurden Stomungslenker und Sohlgleiten aus Ackerlesesteinen
angelegt. An einem ca. 5 Meter langem Abschnitt wurde das Gewisser zunédchst nur durch
Steine eingeengt, nachdem durch die stirkere Stromung der Sand dort von der Sohle abge-
schwemmt worden war, wurde zu einem spéteren Zeitpunkt ein Laichbett angelegt. Ein fiir
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viele Organismen unpassierbarer ca. 25 cm senkrecht abfallender Sohlabsturz wurde mit ca.
8m? Steinen in eine zundchst zweistufige Sohlgleite umgebaut.

Die jeweils durchgefiihrten M afinahmen waren abhéngig von den Besitzverhéltnissen. Im
oberen Bereich der Strecke ist rechtsseitig der Landkreis Harburg bzw. das Domédnenamt Sta-
de Eigentlimer, hier konnten durch Stomungslenker verstidrkt M ainahmen zur Initiierung der
Figendynamik ergriffen werden. Der untere Bereich wird beidseitig bewirtschaftet, bei der
Anlage von Sohlschwellen und beim Einbringen von Storsteinen musste streng darauf geach-

tet werden, dass eine Seitenerosion sich in sehr engen Grenzen hédlt und dass vorhandene
Drainagen nicht beeintrachtigt werden.

Zweite grofle Aktion — Februar 2003

Im Februar 2003 wurden bei gefrorenem Boden versucht, die bisher unerreichbaren Ge-
wisserabschnitte mit dem Radlader anzufahren. Diese Bemiihungen waren nur teilweise er-
folgreich. Ein langes, nicht mehr bewirtschaftetes Grundstiick, auf dem grof3flachig Wasser an
die Oberfldche trat, war weiterhin nicht befahrbar. Das ungeméhte lange Grass isolierte den
Boden so stark, dass er nicht hinreichend tief fror.

Da andere Abschnitte jedoch mit nur geringen Problemen angefahren werden konnten, ge-
lang es dort mit dem geldndegéngigen Radlader, Steine zur Anlage von Stromungslenkern
und Sohlgleiten etc. anzufahren. Die Sohlgleite, die anstelle des Sohlabsturzes ein gebaut wor-
den war, wurde um zwei zusitzliche Stufen erweitert und das Gefille so weiter ab geflacht.

Kleine Steine zur Anlage von Sohlgleiten und Stromun gslenkern wurden direkt vom R ad-
lader in das Gewdsser geschiittet. Zundchst wurde in Abschnitten, die schmaler als die Rech-
weite des Radladers waren, versucht, die Steine moglichst gleichméBig quer iiber die Gew4s-
sersohle zu verteilen. Dies hatte jedoch hdufiger zur Folge, dass zu viele Steine in die Mitte
des Gewadssers gelangten und so die Stromung zu sehr an die Ufer gelenkt wurde. Es erwies
sich deshalb als zweckmiBiger, die Steine zundchst stirker an die Ufer zu platzieren und sie
spéter, falls erforderlich, in Handarbeit Richtung Gewédssermitte zu schaufeln.

Storsteine, die vereinzelt in dem Gewisser platziert werden sollten, wurden vorlaufig am
Gewisserrand in Haufen von 1-2m? gelagert und spéter in Handarbeit im Gewaisser verteilt.
Beim Abtragen dieser Haufen muss darauf geachtet werden, dass besonders die scharfkanti-
gen Bruchsteine aufgelesen werden, damit sie spéter nicht zu Viehschéden fiihren. Bei kleine-
ren Mengen konnten die Steine deshalb auch auf eine Plane etc. geschiittet werden.

Als problematisch erwies sich zu dieser Jahreszeit jedoch die Anlieferung von Ackerlese-
steinen. Die an den Feldern liegenden kleineren Steinhaufen waren so weit durchgefroren,
dass sie nicht von dem Radlader aufgenommen und mit einem Schlepper angeliefert werden
konnten. So konnten fast nur die bereits an dem Sammelplatz zu einem groen Haufen aufge-
schiitteten Ackerlesesteine genutzt werden, nachdem es dem Radlader gelang, an einem Punkt
die gefrorene Schicht zu durchbrechen.

Am folgenden Wochenende wurden von einer ca. 15 Mann starken Arbeitsgruppe die
Stromungslenker und Sohlgleiten profiliert sowie groere Storsteine in dem Gewdésser ver-
teilt.
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Dritte grofie Aktion — August 2003

Die extreme Trockenheit im Sommer 2003 ermo glichte es, das nicht mehr bewirtschaftete
Grundstiick des Doménenamtes zu befahren, im vorherigen Spéitsommer und Winter waren
zwei Versuche gescheitert.

Da auch der Eigentiimer des auf der anderen Seite gelegenen, nicht mehr bewirtschafteten
Waldstiicks bereit war, etwas umfangreichere Verdnderungen zu akzeptieren, konnte in die-
sem Abschnitt ein wenig konsequenter vor gegangen werden.

In Bereichen, in denen eine starke Tiefenerosion mit daran anschlieSender Seitenerosion
stattgefunden hatte, wurde die Gewaissersohle durch Sohlgleiten aus ortstypischem Steinsub-
strat wieder angehoben.

Auch unterhalb eines alten, halb verfallenen Rieselwehrs wurde der Wasserstand wieder
so weit angehoben, dass es jetzt flir weniger gute Schwimmer passierbar ist. Zuvor war bereits
nach Riicksprachen mit der unteren Wasserbehorde und dem Denkmalschutz in Handarbeit
eine Rinne in die zuvor kastenprofilformige Sohle des Wehrs geschlagen worden.

Durch Stromungslenker wurde die Eigendynamik des Goldbecks geférdert. M it mehreren
Sohlgleiten und dem Einbau von Storsteinen wurde dieser Abschnitt, der zuvor auf ldngeren
Strecken den Charakter eines gradlinigen Grabens hatte, erheblich naturniher gestaltet.

Auch hier waren wéhrend der M aschinenarbeiten an zwei Wochentagen nur ca. 4 Angler
zur Ausfiihrung der unverziiglich zur erledigenden Arbeiten anwesend, die umfangreichen
Handarbeiten wurden von gréferen Arbeitsgruppen an den folgenden Wochenenden geleistet.

Allein in dieser letzten Aktion wurden auf einer 250 m langen Strecke ca. 125 m* Acker-
lesesteine sowie groflere Steine als sogenannte Storsteine ein gebaut.

Grofle der Arbeitsgruppen, Arbeitseinteilung, Arbeitszeit etc.

Zur Einweisung des Radladers beim Antransport und Abkippen der Steine sowie zur Do-
kumentation der geleisteten Arbeit ist nur eine Person erforderlich. Da es beim Schiitten der
Steine ins Gewisser gelegentlich zu einer ungiinstigen Stromun gsverédnderungkommen kann,
ist es sicherer, dass fiir erste Korrekturen weitere 2-3 M ann zur Verfligung stehen.

Fiir die arbeitsintensiven anschlieBenden Handarbeiten haben sich Arbeitsgruppen von 10
bis zu 15 Mann fiir ein Gewésser dieser Grofle bewihrt. Da unterhalb der Arbeitsplétze die
Triibung des Wassers ein effektives Arbeiten erschwert, ist es kaum sinnvoll, mit mehreren
Arbeitsgruppen gleichzeitig an diversen Punkten im Gewadsser zu arbeiten. Aus diesem Grund
ist es auch zweckmiBig, wihrend eines Arbeitstages die Arbeiten jeweils bachaufwirts voran-
schreitend durchzufiihren.

Lange Wartezeiten sind fiir die betroffenen Mitarbeiter héufig demotivierend. Sollten
zeitweise nicht alle Beteiligten direkt bei der Verteilung der Steine mitwirken konnen, ist es
zweckmiBig, zur Uberbriickung von Zwangspausen Nebenarbeiten, wie die Entfernung von
tiberfliissigem Stacheldraht am Gewdésserrand etc. vorzusehen und auch dafiir geeignetes
Werkzeug bereitzuhalten.

Bei groBen Arbeitsgruppen sollte eine Person ausschlieBlich fiir die Organisation und Do-
kumentation der Arbeiten zusténdig sein. Diese Rollenverteilung ist teilweise schwierig, da
der Organisator dem Eindruck entgegenwirken muss, er sei der befehlende ,,Chef* der die
andern, die ,,Untergebenen®, arbeiten ldsst. Zusétzliche praktische Arbeiten des Organisators
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hatten jedoch bei der ersten groBen Aktion dazu gefiihrt, dass einzelne Arbeitsgruppen nicht
hinreichend eingewiesen wurden und sich so vermeidbare Lehrldufe und Fehler ergaben.

Die freiwilligen Arbeitseinsdtze sollten nicht ldnger als 5 Stunden dauern. Sie sollten
moglichtst gemeinsam begonnen und beendet werden. Am giinstigsten fiir solche Aktionen
haben sich Samstagsvormittage erwiesen. Die Arbeiten sollten sich moglichst nicht in den
Samstagnachmittag hinein ziehen, aufgrund anderer privater Termine brockelt die Zahl der
Anwesenden erfahrungsgeméll immer mehr ab, eine fiir die Zuriickgebliebenen meist frustrie-
rende Erfahrung. Fiir weniger umfangreiche Arbeiten in kleineren Arbeitsgruppen ist auch der
Freitagsnachmittag akzeptabel.

Gute Verpflegung ist (ebenso wie geeignetes Arbeitsgerdt) eine wesentliche Vorausset-
zung flir ein motiviertes Arbeiten. Deswegen wurde besonders bei den groleren Aktionen vor
Ort ein reichhaltiges Friihstiick oder im Winter eine deftige Suppe als M ittagessen zum Ab-
schluss der Arbeiten angeboten.

Vor- und Nachteile von Sommer- und Winteraktionen

Bei tief gefrorenem Boden sind nasse Grundstiicke meist besser befahrbar. Die Fahrzeuge
hinterlassen keine dauerhaften Spuren, dies ist besonders wichtig, wenn auf bewirtschafteten
Flachen gefahren wird. Bei einer Winteraktion muss jedoch darauf geachtet werden, dass e-
ventuell vorhandene Laichbetten moglichst nicht geschidigt werden. Durch Bildung groBerer
Steinhaufen vor Frostbeginn kann deren Durchfrieren verhindert werden.

Bei Sommer- / Herbstaktionen konnen Steine noch vor der jeweiligen Laichsaison der
Kieslaicher eingebracht werden. Handarbeiten sind unter den glinstigeren klimatischen Be-
dingungen wesentlich einfacher durchzufiihren. Werden Steine wihrend der Herbstaktion
direkt vom Feld kommend eingebaut, ist darauf zu achten, dass die Ladungen keine oder nur
geringe organische Anteile, besonders Kartoffeln, enthalten. Erst nachdem ein Steinhaufen
einmal durchgefroren und wieder aufgetaut ist, stellen Kartoffeln in der Regel keine nen-
nenswerte Belastung fiir das Gewidsser mehr dar. Weniger problematisch sind Steinlieferun-
gen, die Stroh enthalten.

Kleine Riickschlige —z.B. unbefugte Staustufenbauten

GroBere Riickschlige konnten bei der Renaturierung des Goldbecks bisher vermieden
werden. Auch aus der Renaturierungstétigkeit ergaben sich jedoch kurzfristig iiberraschende
Probleme. Waren an einem Ort zu viele groere Steine in das Gewdisser geschiittet, nutzten sie
Kinder im Sommer, um diese zu groBeren Ddmmen aufzuschichten. Der Bach wurde so an
einigen bewirtschafteten Abschnitten erheblich liber Gebiihr aufgestaut.

Die ,kindlichen Baumeister* waren nur selten am Gewisser anzutreffen, bei Anndherung
eines Fremden suchten sie aulerdem schuldbewusst sofort das Weite. Deshalb wurde durch
bei den eingeebneten Stauddmmen aufgehingten schriftlichen Mitteilungen im moderaten
Ton, aber mit aber auch mit einer deutlichen Schilderung méglicher Konsequenzen, letztend-
lich halbwegs erfolgreich fiir die Einstellung dieser Téatigkeiten geworben.

Bei dem Bau von Sohlgleiten in einem Gewésser wie dem Goldbeck ist es nach diesen Er-
fahrungen giinstiger, mehr Ackerlesesteine, die kaum zu Stauddmmen aufgeschichtet werden
konnen, zu verwenden. GroBere Steine dienen falls erforderlich zur Stabilisierung solcher
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Sohlgleiten. Diese groBeren Steine werden so weit wie moglich in Ackerlesesteine eingebet-
tet, dadurch wird es fiir Unbefugte erheblich schwieriger, sie aufzunehmen. Auch wird darauf
zu achten sein, dass an gut zugénglichen Stellen nicht allzu viele Storsteine ins Gewésser ge-
schiittet werden.

Beispiele fiir weitere Mafinahmen zur Verbesserung der 6kologischen Bedingungen

Die Arbeiten am Gewdsser beschrinken sich nicht auf die oben geschilderten grolen Ak-
tionen, im Folgenden werden einige von kleinen Arbeitsgruppen ausgefiihrten Aktivitdten
dargestellt.

Alle kleinen, teilweise steil abfallenden Sohlschwellen und Sohlabstiirze, die 6fters Wan-
derungshindernisse fiir schlechte Schwimmer darstellten, wurden entfernt und spiter, wo er-
forderlich, durch passierbare Sohlgleiten ersetzt.

In Absprache mit dem Eigentiimer wurde die eigendynamische Bildung eines kleinen M -
anders zugelassen, durch lose eingeworfenes Totholz wurde schlieBlich einer weiteren, {iber-
méligen Seitenerosion an diesem Ort entgegen gewirkt.

Exemplarisch wurde eine andere Auskolkung durch Erlen abgesichert. Da Erlen die Ei-
gendynamik eines Gewdssers einschrinken, werden sie jedoch nur sehr sparsam angep flanzt,
das natiirliche Aufkommen wird jedoch nicht unterbunden.

In Gespriachen mit dem Vorsitzenden des Unterhaltungsverbands wurden bisher iibliche,
aber nicht mehr erforderliche Unterhaltungsmafinahmen abgestellt. So wurde vereinbart, auf
die iiberfliissige M ahd des Uferrandstreifens entlang des unteren Goldbecks zu verzichten.

Offene Fragen — z.B. die Auswahl und S chiittung der S teine

Durch die Renaturierung wurden allerdings nicht nur neue Erfahrungen und Erkenntnisse
gewonnen, es ergaben sich auch, wie hier anhand der Problematik der Auswahl der zu ver-
wendenden Steine demonstriert werden soll, neue Fragen.

In dem stark sandfiihrenden Goldbeck neigte Kies besonders zur Versandung, bei Acker-
lesesteinen trat dies Problem im geringerem Umfang auf.

Bereits im ersten Jahr wurde eine Ackerlesesteinesschiittung, die eigentlich als Stro-
mungslenker konzipiert war, von Meerforellen als Laichbett genutzt. Die Messungen des
Laichbetts brachten trotz dichten Eisenockers gute Sauerstoffwerte. Die reinen Kiesbetten
waren hingegen zum Teil doch sehr versandet und sauerstoffarm. (siche:
http://www.umwelt.schleswig-holstein.de/?11616)

Unter diesen Voraussetzungen sollte noch einmal intensiv untersucht werden, welche Kor-
nungen fiir welche Zwecke in einem solchen Gewésser besonders geeignet sind. Auch sollte
noch einmal beobachtet werden, welche von den Standartmal3en abweichende Laichbettfor-
men auf Dauer in dem schmalen, stark sandfithrenden Bach erfolgreich sind. So kénnte z.B.
untersucht werden, ob unter diesen Bedingungen kiirzere Laichbetten geeigneter sind und ob
der meist auf der Sohle bewegte Sand eventuell durch eine freigelassene Rinne an dem Laich-
bett vorbeigeleitet werden konnte.
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Offene Fragen — z.B. die Anlage von einfachen Totholzfingen

Im Friihjahr 2004 wurde in einer iibermifBig breiten und etwas eingetieften recht 6den
Strecke ein Versuch mit drei aufeinander folgenden einfachen Totholzfdangen begonnen. Diese
bestehen aus 6-8 in die Sohle gerammten ca. einen Meter langen Pféhlen, die Pfahlreihen ra-
gen bis zu zwei Drittel in das Gewisser hinein. Davor wurde lose eine erste Lage Totholz
gelegt, da trockenes Holz zu sehr aufschwimmt, wurde hierzu Totholz aus dem Gewaisser ver-
wendet.

Die Totholzfénger dienen zur Initiierung der Eigendynamik, auch soll so weiteres Totholz
in dem Gewdisser verbleiben. Es ist abzuwarten, ob sich auch hier durch zusétzliche Sedimen-
tation und anschlieendem Bewuchs stabilere Stromun gslenker herausbilden, die zuletzt viel-
leicht den Charakter eines naturnahen Ufers annehmen. Solche Stromungslenker kdnnten be-
sonders an kaum befahrbare Gewisserstrecken ein gebaut werden.

Es zeigte sich allerdings bereits im Laufe des Sommers, dass die Pfahle etwas kurz sind,
durch Hinterspiilung oder durch Vandalismus befanden sich einige Pfidhle nicht mehr an ih-
rem Ort. Dariiber hinaus muss eine optimale Form der Totholzfanger zur Férderung der Se-
dimentation noch entwickelt werden.

Kosten - Finanzierung

Ein Ziel der Angler- und Naturschutzgemeinschaft war es, mit moglichst geringem finan-
ziellen Aufwand mo glichst viel zu erreichen.

Fiir die 6ffentliche Hand entstanden bei den bisherigen M aBBnahmen Kosten in Héhe von
ca. 2200 €. Diese wurden von der Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg getragen. Die
Gelder wurden ausschlieflich fiir die Bezahlung des landwirtschaftlichen Lohnunterneh mens
(ca. 2100 €) sowie fiir die Anschaffung zweier Steinforken (ca. 100 €) verausgabt.

Im August 2003 waren die fiir dieses Jahr seitens der Naturschutzstiftung des Landkreises
Harburg zugesagten Gelder erschopft. Da ein Grundstiick nur wegen der extremen Trocken-
heit befahren werden konnte und nicht absehbar war, ob sich in den folgenden Jahre eine wei-
tere solche Gelegenheit ergab, entschlossen sich einige Angler, das Defizit zundchst zwi-
schenzufinanzieren. Dankenswerterweise iibernahm die Edmund-Siemers-Stiftung dieses De-
fizit in der Hohe von 230 €.

Landwirte und Unternehmen stellten fiir die Renaturierun gsma3nahme kostenlos Ger6ll,
Steine und Kies zur Verfligung und minderten durch dieses Sponsoring erheblich die Kosten.

Die Anglervereine bzw. Angler finanzierten alle anderen anfallenden Kosten wie Fahrt-
kosten, Verpflegung der Arbeitsgruppen, Verschleifl an M aterial, Gerdten usw.

Angler leisteten freiwillig und kostenlos mehrere Hundert Arbeitsstunden fiir die Verbes-
serung der Strukturgiite des Goldbecks. Die Arbeitszeit beschrankt sich nicht nur auf die ei-
gentliche Arbeit am Gewisser. Weit mehr Zeit nimmt die Organisation der M alnahmen, die
Kommunikation mit Anliegern, Behorden, Verbanden Sponsoren usw., die anfanglich min-
destens wochentlichen Kontrollen der Entwicklung des Gewissers und auch die Offentlich-
keitsarbeit in Anspruch.

»Die geschitzten Bruttokosten fiir die Umgestaltung von Sohlabstiirzen in Sohlgleiten
betragen zwischen 3.000,- und 30.000,- DM (Pflege- und Entwicklungsplan fiir den Natur-
raum Este, 2.Fassung, Stand Juli 2001 S.133). Demnach hitte allein schon der Umbau des
hoheren Sohlabsturzes und des Rieselwehrs in dem Goldbeck unter Federfiihrung z.B. einer
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Behorde mehr Geld gekostet, als fiir die gesamte Renaturierungsaktion von der Stiftung des
Landkreises gezahlt wurde.

Allein schon durch dieses Beispiel kann gezeigt werden, dass Organisationen wie die
Angler- und Naturschutzgemeinschaft erheblich zur Kostenminderung bei der Renaturierung
beitragen konnen.

Dies soll nun jedoch nicht bedeuten, dass die 6ffentliche Hand Gelder fiir entsprechende
MafBnahmen kiirzt. Die Behebung von Problemen an besonders heiklen Punkten, zum Bei-
spiel an dem derzeit stillgelegten Wasserkleinkraftwerk und am Fischpass in Buxtehude, kann
erhebliche finanzielle Aufwendungen erforderlich machen. Gerade fiir solche groBeren M al3-
nahmen sollten kurzfristig Gelder der 6ffentlichen Hand zur Verfiigung stehen.

Erfahrungsaustausch erwiinscht

Die Renaturierungsaktion am Goldbeck verlief, wie dieser Bericht zeigt, nicht immer v6l-
lig reibungslos. Widrige Witterungsbedingungen und schwieriges Geldnde behinderten den
raschen Fortgang der Arbeiten. Erfahrungen mussten erst vor Ort gewonnen werden, nicht auf
alle Fragen gibt die Literatur eine hinreichende Antwort. Deshalb war es zu Beginn der Akti-
on gelegentlich erforderlich, weniger gliickliche Entscheidungen durch M ehrarbeit zu kom-
pensieren. Durch eine solide Vorbereitung konnten jedoch gro3ere Fehler vermieden werden.

Nach iiber zwei Jahren ist die Renaturierungsinitiative so weit vorangeschritten, dass sie
als beispielhafte M alnahme im Sinne des Pflege- und Entwicklungsplans fiir den Naturraum
Este dienen kann. Da das bisher Erreichte sicher noch erheblich verbessert werden kann, sieht
die Angler- und Naturschutzgemeinschaft einem Erfahrungsaustausch mit grolem Interesse
entgegen.

Karl-Hans Bahns
Distelkamp 18
21614 Buxtehude

Tel: 06161 61718
E-Mail: bahns.buxtehude@t-online.de
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Unter der Internetadresse: http ://www.h-juhnke.de/ vermittelt der Fliegenfischer Helmuth
Juhnke in dem Ordner ,,Renaturierung™ weitere Informationen und viele Bilder zu den
Renaturierungsinitiativen der Angler- und Naturschutzgemeinschaft (dies ist jedoch nicht
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